
附件1：

2013年列入人大监督的政府投资重点项目资金计划执行情况表
单位：万元
	序号
	项目名称
	责任

单位
	项目

性质
	建设起止

年限
	项目形象进度
	总投资
	批准概算投资
	截止2012年底完成投资
	投资情况
	资金情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2013年计划投资
	2013年完成投资
	2013年投资完成率
	累计完成投资
	累计投资完成率
	2013年计划安排
	2013年已拨付
	2013年资金到位率
	累计拨付资金
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	总计（27只）
	2174837 
	2171633 
	1098441 
	620532 
	526423 
	84.83 
	1624864 
	74.82 
	440600 
	362131 
	82.19
	760918 
	　

	一、社会事业项目
	474077
	473064
	160700
	173612
	86522
	49.84 
	247222
	52.26 
	87900
	51145
	58.19
	105842
	　

	1
	看守所
	公安局
	结转
	2011-2013
	项目基本竣工
	21293
	21293
	15000
	6293
	6230
	99.00 
	21230
	99.70 
	6100
	6009
	98.51
	13196
	　

	2
	江阴市第三人民医院病房大楼
	卫生局
	结转
	2012-2013
	项目正在装修
	4902
	4902
	1000
	3902
	3200
	82.01 
	4200
	85.68 
	2500
	1913
	76.52
	2547
	　

	3
	江阴广播电视中心扩建（改造）工程
	广电集团
	结转
	2010-2013
	项目基本竣工
	57825
	57825
	20000
	28825
	24000
	83.26 
	44000
	76.09 
	8000
	4000
	50
	10000
	　

	4
	敔山湾实验学校
	建设局
	结转
	2011-2013
	竣工投运
	22792
	22792
	21200
	1592
	1592
	100.00 
	22792
	100.00 
	4000
	6993
	174.83
	15250
	　

	5
	敔山湾公共租赁房
	建设局
	结转
	2011-2013
	项目基本竣工
	55000
	55000
	36500
	18500
	18500
	100.00 
	55000
	100.00 
	11000
	5852
	53.2
	19096
	　

	6
	第四期保障性住房  
	住保房管局
	结转
	2012-2014
	新开工的12万平方米第四期保障房工程7幢房屋桩基工程和地下室工程已完成。
	166000
	165004
	58000
	60000
	21000
	35.00 
	79000
	47.88 
	25000
	20850
	83.4
	35351
	　

	7
	立新中学
	教育局
	新增
	2012-2014
	招标准备中
	19493
	19493
	3000
	8000
	　
	　
	3000
	15.39 
	7600
	291
	3.83
	2285
	　

	8
	实验小学北校区
	教育局
	新增
	2012-2014
	桩基工程已结束
	18812
	18800
	　
	12000
	4000
	33.33 
	4000
	21.28 
	6000
	226
	3.77
	371
	　

	9
	江阴市人民医院东院（江阴市医疗中心）
	卫生局
	新增
	2012-2015
	桩基工程
	99000
	99000
	5000
	30000
	5000
	16.67 
	10000
	10.10 
	15000
	4000
	26.67
	6000
	

	10
	120急救中心
	卫生局
	新增
	2013-2014
	已进入桩基施工阶段
	5460
	5460
	　
	2000
	1000
	50.00 
	1000
	18.32 
	1200
	271
	22.58
	271
	

	11
	滨江法庭
	法院
	新增
	2012-2013
	项目正在装修
	3500
	3495
	1000
	2500
	2000
	80.00 
	3000
	85.84 
	1500
	740
	49.33
	1475
	　

	二、基础设施项目
	1480019
	1477828
	717000
	446920
	439901
	98.43 
	1156901
	78.28 
	262000
	217055
	82.85
	510112.74
	　

	1
	海港大道
	交通运输局
	结转
	2012-2014
	完成土方开挖88%、路基回填91.5%、底基层87.2%、基层36%，沥青面层8%，涵洞94%、中小桥59.5%、大桥90%。隧道洞身开挖支护1998米等工程。
	369100
	369100
	147600
	136000
	137300
	100.96 
	284900
	77.19 
	80000
	77019
	96.27
	135252
	省发改立项项目，初步设计及概算报省级审批

	2
	江阴大道
	交通运输局
	结转
	2012-2014
	完成土方开挖100%、路基回填99.8%、底基层75%、基层76%，沥青面层16%，涵洞100%、中小桥98%、大桥88%。
	386200
	386200
	154500
	123000
	123100
	100.08 
	277600
	71.88 
	77000
	85428
	110.95
	138304
	省发改立项项目，初步设计及概算报省级审批

	3
	锡澄运河航道整治工程
	交通运输局
	结转
	2012-2015
	船闸工程累计完成地连墙、上、下闸首底板浇筑、廊道及空箱浇筑，开挖土方28.5万M3，占总量的26.5%；航道工程累计完成底板34295M, 占总量的85.7%，墙身32441M，占总工程量的81%，土方开挖214万M3, 占总工程量的47.5%；桥梁工程累计完成总量的42.2%。
	442200
	442200
	255000
	90000
	95800
	106.44 
	350800
	79.33 
	38000
	36181
	95.21
	103605
	省发改立项项目，市财政承担前期经费，初步设计及概算已经省发改委批复

	4
	青山路夏港段
	交通运输局
	结转
	2011-2013
	项目竣工
	15000
	14309
	11000
	4000
	4000
	100.00 
	15000
	104.83 
	3000
	614
	20.47
	985
	　

	5
	澄江西路二期（隧道）
	建设局
	结转
	2010-2013
	北线圆隧道内部装饰，东工作井内夹层完成第5层，河西结构段施工完成100%。联络通道施工完成，管理用房结构及墙体完成，防火板、装饰板、大理石贴面施工，河西接线道路施工。
	142000
	141954
	127000
	12000
	11742
	97.85 
	138742
	97.74 
	18000
	3744
	20.8
	109918
	　

	6
	中央景观大道（林荫大道）Ⅰ期
	建设局
	新增
	2012-2013
	韭菜港路至鲥鱼港路北半幅施工结束，南半幅西段水稳结束，东段灰土施工；鲥鱼港路至山前路段施工基本结束；鲥鱼港桥施工结束。
	16746
	16065
	5000
	11746
	11360
	96.71 
	16360
	101.84 
	8000
	1084
	13.55
	2381
	　

	7
	临江景观道路（江堤）Ⅰ期
	建设局
	新增
	2012-2014
	道路灰土施工
	11575
	11011
	2000
	5000
	8000
	160.00 
	10000
	90.82 
	3000
	1080
	36 
	1273
	　

	8
	虹桥南路南延伸段Ⅰ期
	建设局
	新增
	2012-2014
	环城南路—毗陵路：剩余拆迁部分道路灰土施工；跨塘前路节点工程试桩施工；许嘉路过街地道正在双重高压旋喷桩施工；毗陵路—立新路：毗陵路往南至应天河灰土施工结束，跨应天河桥桥台施工；立新路—花北路：施工结束。
	39116
	39116
	5000
	20000
	7225
	36.13 
	12225
	31.25 
	12000
	1500
	12.5
	3438
	　

	9
	澄西污水厂二期扩建工程
	建设局
	新增
	2012-2013
	项目竣工
	10000
	9791
	2000
	8000
	8000
	100.00 
	10000
	102.13 
	6000
	3370
	56.17
	3435
	　

	10
	锡澄高速璜塘互通至长山大道连接线
	交通运输局
	新增
	2012-2013
	项目竣工
	18012
	18012
	3500
	14704
	14704
	100.00 
	18204
	101.07 
	11000
	4700
	42.73
	4700
	　

	11
	芙蓉大道快速化工程新锡澄运河桥 
	交通运输局
	新增
	2012-2013
	项目竣工
	19070
	19070
	4400
	14670
	14670
	100.00 
	19070
	100.00 
	4000
	2335
	58.38
	6821.74
	　

	12
	锡北运河改建南国大桥
	交通运输局
	新增
	2013-2014
	 施工单位进场进行建设
	11000
	11000
	　
	7800
	4000
	51.28 
	4000
	36.36 
	2000
	0
	0
	0
	刚启动前期拆迁工作，概算尚未编制

	三、BT还款项目
	220741
	220741
	220741
	　
	　
	　
	220741
	100.00 
	90700
	93931
	103.56
	144963
	　

	1
	京沪高铁安镇站连接道路、暨南大道二期（含川气东送配套道路）、扬子江路北段
	交通运输局
	　
	2010-2011
	竣工
	210000
	210000
	210000
	　
	　
	　
	210000
	100.00 
	46000
	46582
	101.27
	96582
	　

	2
	青山路二期
	建设局
	　
	2010-2011
	竣工
	7500
	7500
	7500
	　
	　
	　
	7500
	100.00 
	1300
	1306
	100.46
	1306
	　

	3
	贯庄小区道路BT回购
	建设局
	　
	2010
	竣工
	3241
	3241
	3241
	　
	　
	　
	3241
	100.00 
	400
	354
	88.5
	1386
	　

	4
	2012年应付未付回购支出（老三路和新三路）
	交通运输局
	　
	　
	竣工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	43000
	45689
	106.25
	45689
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